

令和元年台風19号の発生状況について

長野県 建設部 河川課

1 令和元年災害の概要

令和元年は、6月29～30日の「豪雨」や10月11～13日の「台風19号」など計12回の異常気象が発生しました。

これらの災害にかかる査定について2月4～7日の第13次査定で全箇所査定査定が終了する見込みです。

特に10月11～13日の「台風19号」は激甚災害に指定され、本件においても東北信を中心に甚大な被害を受けました。

災害発生日	異常気象
平成30年5月15日～平成31年2月19日	地すべり
5月20～21日	豪雨
6月29～30日	豪雨
7月3～4日	豪雨
7月23～24日	豪雨
7月25日	梅雨前線豪雨
7月28～29日	豪雨
7月31日	豪雨
8月3日	豪雨
8月15～16日	台風10号
10月11～13日	台風19号
平成29年10月23日～令和元年12月6日	地すべり

2 台風19号関係の査定決定状況

1月30日現在で災害査定を11回実施し下表のとおり査定決定を受けました。なお今後は1月27～31日に第12次査定、2月4～7日に第13次査定を実施する予定となっています。

査定決定を受けた箇所は、R3年度までに全決定箇所復旧する見込みです。

○11次査定までの査定決定額

〔単位：千円、上段（ ）書は箇所数〕

工 種 区 分	河 川	砂防設備	地すべり 防止施設	道 路	橋 梁	下水道	計
県 工 事	(574) 20,002,528	(39) 918,073		(126) 2,345,952	(3) 581,225	(3) 71,433	(745) 23,919,211
市町村工事※	(92) 2,064,157			(268) 3,271,211	(17) 680,131	(19) 2,325,776	(396) 8,341,275
計	(666) 22,066,685	(39) 918,073	0	(394) 5,617,163	(20) 1,261,356	(22) 2,397,209	(1,141) 32,260,486

※長野市は河川3件350,916千円、道路35件537,861千円

3 今後の見込み

12月～2月 査定

2月～ 工事発注（緊急性の高い箇所から発注）

3月～ 工事着手

R4.3 工事完了予定